
D1بلـوک

مسـکونیمجـتمع
گرچیتمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژهربــزرگ چـیتــگ

www.omranabshar-chitgar.com

هماهانعملکرد گزارش
1402دی ماه
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o29اتمام  قالب بندی،آرماتور بندی وبتن ریزی سقف طبقه+
o(آخرین سقف )بال شرقی

o 19ه قالب بندی ،آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقآغاز و اتمام  +
بال غربی

شـــرح اجـرا

oبال + 28قالب بندی ،آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه اتمام
شرقی 

oبال شرقی+ 29آغاز  قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه
شـــرح اجـرا

اجـرای سـقف



ننصب تیر و سـتو
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o رقیبال شپنجمو چهارمادامه نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج

o بال غربی+ 20اجرای تکمیل کاری و  فول پیچ  طبقه
شـــرح اجـرا
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o زیر سازی جهت اجرای نما ادامه
oبال شرقی+ 18تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طیقه آغاز
oبال شرقی و + 13نصب رانر و استاد دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه آغاز

بال غربی
o بال شرقی و بال غربی + 5کفسازی واحدهای مسکونی طبقه اتمام
o بال شرقی و بال غربی+6کفسازی واحدهای مسکونی طبقهادامه
o بال غربی+ 7کفسازی واحد های مسکونی طبقهآغاز
oبال شرقی و غربی+4و + 3،+2سرامیک کاری کف واحدهای مسکو نی طبقه ادامه
o  ادامه سرامیک کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحدهای مسکونی

بال شرقی و بال غربی + 4و + 3،+ 2طبقات 
oآشپزخانه و سرویس های بهداشتی سرامیک کاری کف واحدهای مسکونی ، ادامه

بال شرقی و بال غربی+ 5طبقه 
oبال شرقی و بال + 6شیب بندی آشپزخانه، سرویس ها و تراس های  طبقاتادامه

غربی
oبال شرقی و بال غربی+ 6نصب فریم تراس های طبقهادامه
oبال شرقی و + 12و + 11، + 10، + 9تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه ادامه

غربی
oبال غربی و  بال شرقی+11و + 10نصب رانرهای طبقه اتمام
oبال شرقی و بال غربی+ 12نصب رانر های طبقه ادامه
oبال شرقی و بال غربی + 8نصب چهار چوب درب واحد های مسکونی طبقه ادامه
oدرب واحد های مسکونی(فرانسوی)ساخت چارچوب هاادامه

شـــرح اجـرا

o زیر سازی جهت اجرای نما آغاز
o بال شرقی و بال غربی + 5ادامه کفسازی واحدهای مسکونی طبقه
o بال شرقی و بال غربی+6کفسازی واحدهای مسکونی طبقهآغاز
oبال شرقی و غربی+4و + 3،+2سرامیک کاری کف واحدهای مسکو نی طبقه ادامه
o  ادامه سرامیک کاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه های واحدهای مسکونی

بال شرقی و بال غربی + 4و + 3،+ 2طبقات 
o سرامیک کاری کف واحد های مسکونی ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتیآغاز

بال شرقی و بال غربی+ 5طبقه 
oبال شرقی و بال + 6شیب بندی آشپزخانه، سرویس ها و تراس های  طبقاتآغاز

غربی
oبال شرقی و بال غربی+ 6نصب فریم تراس های طبقهآغاز
oبال شرقی و غربی+ 11و+ 10، + 9تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه ادامه
oبال شرقی و بال غربی+ 12نصب رانر وتیغه چینی داخلی طبقه آغاز
oبال غربی و  بال شرقی+11و + 10نصب رانرهای طبقه ادامه
o بال شرقی و بال غربی + 8نصب چهار چوب درب واحد های مسکونی طبقه آغاز
oدرب واحد های مسکونی(فرانسوی)ساخت چارچوب هاادامه

شـــرح اجـرا

واحدهای مسـکونی



تـاسیسـات
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o 7الی + 2اجرای  تاسیسات الکتریکال در طبقات+

o 14الی + 5ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال در+

o 6الی -1ادامه اجرای تاسیسات مکانیکال  طبقات-

oادامه ساخت و نصب کانالهای تهویه در طبقات

شـــرح اجـرا



قپاشش ضد حری
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o بال شرقی+ 20اجرای پاشش ضد حریق طبقه

oبال شرقی + 21زیر سازی و نصب توری و پرایمر طبقه آغاز
شـــرح اجـرا



انباری ها و 
پارکـینگ
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o 6ادامه اجرای پلاستر و سفید کاری   طبقه-

o6موزائیک کاری کف انباری های طبقه اتمام-

o 6گذاری  در طبقه کولاجرای حفر چاه ارت و فاضلاب و-

o 5اجرای لوله کشی آتش نشانی در طبقه-

شـــرح اجـرا



راه پـله

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

oادامه ساخت و نصب شمشیری های راه پله طبقات مثبت

oاجرای نصب شمشیری های راه پله در طبقات منفی

oقالب بندی و آرماتور بندی راه پله های  بال شرقی و بال غربیاجرای

oبتن ریزی راه پله های  بال شرقی و بال غربی  ادامه

شـــرح اجـرا



پارکـینگ
الـحاقی
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oکاشت میلگرد جهت اتصال ستون و تیر سازه الحاقی به سازه اصلی

oسازه الحاقی پارت اول -5اجرای قالب بندی وبتن ریزی دیوار حائل طبقه

o پارکینگ الحاقی پارت اول -5اجرای نصب پنل های بتنی سقف طبقه

o پارکینگ الحاقی پارت اول-5اجرای بتن ریزی تیرهای سقف طبقه

oپارت دوم-5اجرای قالب بندی ستون ها و دیوار حائل شمالی و دیوار حائل غربی طبقه

شـــرح اجـرا



موتورخانه
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oآرماتور بندی فنداسیون موتورخانهآغاز شـــرح اجـرا



پست برق
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oاجرای خاک برداری و قلوه بتن کف پست برق شـــرح اجـرا



ـارتخـلیه ب
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o پارکینگ الحاقی -5ورود و تخلیه پنل های بتنی پیش ساخته جهت نصب در سقف طبقه

o جهت اجرا در طبقات مسکونی( ایزی وال)ورود و تخلیه  پنل پیش ساخته

oدر طبقات  مسکونی ورود و تخلیه رانر و استاد جهت استفاده

oنیورود و تخلیه پنل های پیش ساخته جهت استفاده در دیوارهای داخلی طبقات مسکو

o( سیمان، ماسه ،سیمان سفید ،گچ و)ورود و تخلیه مصالح ...

oورود و تخلیه چسب ایزی وال و مواد ضد حریق  در محل پروژه

شـــرح اجـرا



1402.9.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره یک)جنوب 
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1402.10.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره دو)جنوب 
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1402.9.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره یک)شمال 
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1402.10.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره دو)شمال 
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تگرچیمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
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