
N6بلـوک

مسـکونیمجـتمع
گرچیتمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژهربــزرگ چـیتــگ

www.omranabshar-chitgar.com



1402.10.30 1402.9.30

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

فاجرای تیر سق
oف اصلی و فرعی سقتیرهای بندی و قالب آرماتوربندی اتمام

شرقیضلع +( 19کف )+ 18طبقه 

oکف )+ 18اصلی و فرعی سقف طبقه بتن ریزی تیرهای آغاز
شرقیضلع +( 19

o کف + )17تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه بتن ریزیاتمام
هسته مرکزی+( 18

oاصلی و فرعی سقفتیرهای بندی آرماتوربندی و قالب آغاز
هسته مرکزی+( 19کف )+ 18طبقه 

oطبقه اصلی و فرعی سقفقالب بندی و بتن ریزی تیرهای اتمام
ضلع غربی+( 18کف )+ 17

oی اجرای زیرسازی ، نصب قالب کف تیر و آرماتوربندآغاز
ضلع +( 19کف )+ 18اصلی و فرعی سقف طبقه تیرهای 

شرقی

o17اصلی و فرعی سقف طبقه تیرهای آغاز بتن ریزی  +
هسته مرکزی+( 18کف )

o17اصلی و فرعی سقف طبقه آرماتوربندی تیرهای اتمام  +
ضلع غربی+( 18کف )

o17اصلی و فرعی سقف طبقه قالب بندی تیرهای آغاز  +
ضلع غربی+( 18کف )



1402.10.30 1402.9.30

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

اجـرای سـتون

oهسته مرکزی+ 18های طبقه ستون بندی قالب آغاز

oضلع + 18های طبقه قالب بندی و بتن ریزی ستون اتمام
شرقی

oضلع شرقی+ 19آرماتوربندی ستون های طبقه آغاز

o قسمت + 18های طبقه قالب بندی و بتن ریزی ستون اتمام
مرکزی

oآرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های آغاز
ضلع غربی+18طبقه 



1402.10.30 1402.9.30

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

نــصب پـنـل

oضلع +( 19کف )+ 18نصب پنل سقف طبقه آغاز
شرقی

oهسته +( 18کف + )17نصب پنل سقف طبقه اتمام
مرکزی

o( 18کف )+ 17نصب پنل سقف طبقه آغاز و اتمام+
ضلع غربی

o هسته +( 18کف + )17نصب پنل سقف طبقه اجرای
مرکزی



دیـوار برشی

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

oغربیضلع + 18آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه اتمام

oشرقیضلع + 18آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه اتمام

oضلع شرقی+ 19برشی طبقه دیوار آرماتوربندی اتمام

شـــرح اجـرا



راه پــلـه

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o1شماره + 18به + 17آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه اتمام

o 4شماره + 17به + 16آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه اتمام

شـــرح اجـرا



1402.10.30 1402.9.30

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

واحد های مسـکونی

oای قسمت پیرامونی واحد ه( ایزی وال)نصب پنل پیش ساخته آغاز
+8مسکونی طبقه 

oهای قسمت پیرامونی واحد( ایزی وال)نصب پنل پیش ساخته اتمام
+5مسکونی طبقه 

oطبقاتاجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی آغاز
+14الی + 10

o 3نصب چهارچوب فرانسوی درب واحدهای مسکونی طبقه اتمام+

o 2کف سازی واحدهای مسکونی طبقه اتمام+

o 3کف سازی واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o قسمت پیرامونی واحد های ( ایزی وال)نصب پنل پیش ساخته ادامه
+7مسکونی طبقه 

oقسمت پیرامونی واحد های ( ایزی وال)نصب پنل پیش ساخته اتمام
+3طبقه مسکونی 

o ادامه اجرای عایق بندی و قیرگونی آشپزخانه و سرویس واحدهای
+2مسکونی طبقه 

o 9اجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی طبقه ادامه+

o 2طبقه ادامه اجرای نصب سرامیک کف اتاق واحدهای مسکونی+

o کاشی سرامیک کف و دیوار سرویس و آشپزخانه های نصب ادامه
+2واحدهای مسکونی طبقه 

o 2اجرای گچ کاری دیوارهای واحدهای مسکونی طبقه+



تتـاسیسـا

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o2کرگیری لوله های کف آشپزخانه واحدهای مسکونی طبقه اتمام+

o5الی + 3شاسی کشی رایزر تاسیساتی لوله های فاضلاب واحدهای مسکونی طبقات آغاز+

o3نصب لوله های تاسیساتی برق دیواری واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o 2واحد های مسکونی در طبقه آب گرم و سرد ادامه اجرای نصب لوله+

o3نصب لوله های تاسیساتی آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

شـــرح اجـرا



انـباری ها و
پارکـینگ

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o 1سرامیک کاری دیوارهای بیرونی انباری های طبقه ادامه-
oیکی مانده به آخرپارت -4بتن ریزی کف پارکینگ طبقه اتمام
o 5سیمان کاری دیوارهای بیرونی انباری های طبقه ادامه-
o جهت بتن ریزی کف پارکینگ-2آماده سازی طبقه
o جهت اجرای رنگ-5و -4بتونه کاری دیوارهای پارکینگ طبقات اجرای
oجهت اجرای رنگ-3و -2بتونه کاری دیوارهای پارکینگ طبقات آغاز

شـــرح اجـرا



ارتخـلیه ب

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

شـــرح اجـرا

oونی جهت نصب در قسمت پیرام( ایزی وال)و تحلیه بار پنل پیش ساخته ورود
واحد های مسکونی

oقینصب شاسی و ستون های پلیسینگ بوم دوم بر روی سقف ضلع شرآغاز

oای جهت نصب در قسمت داخلی واحده( لیکا)و تحلیه بار یلوک سیمانی ورود
مسکونی

o (سیمان ، ماسه ، پودرسنگ ، گچ)ورود و تخلیه بار مصالح



1402.9.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره یک)جنوب 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

1818



1402.10.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره دو)جنوب 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

1818

19

19



1402.9.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره یک)شمال 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

18 18



1402.10.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره دو)شمال 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

18 18
19

19



تگرچیمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com


