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اجرای سقف

o بال شرقی+ 18اجرای آرماتوربندی،قالب بندی،بتن ریزی سقف
o بال غربی+ 11اجرای آرماتوربندی،قالب بندی،بتن ریزی سقف
o بال شرقی+ 19اجرای زیرسازی سقف



نصب تیر و ستون

oاتمام نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
oاتمام نصب ستون های استیج چهارم بال غربی
oشروع نصب ستون های استیج پنجم بال غربی
oنصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال غربی
oنصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال غربی



اجرای واحدهای مسکونی

o بال غربی+ 4،+3،+2اجرای کف سازی واحدهای مسکونی طبقه
oبال شرقی+3،+ 4سازی واحدهای مسکونی طبقه اجرای کف
o بال غربی+ 5نصب وال پست طبقه
o بال شرقی+ 4،+7نصب پنل های پیش ساخته طبقه
o بال غربی+ 5،+6نصب پنل های پیش ساخته طبقه
o بال غربی+ 3اجرای دیوار چینی آشپزخانه واحدهای طبقه
o بال شرقی+ 2اجرای دیوار چینی آشپزخانه واحدهای طبقه
o بال غربی+ 2اجرای گچ کاری واحدهای طبقه



اجرای واحدهای مسکونی

o بال غربی+ 2نصب رابیتس فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
o بال غربی+ 4،+3،+2اجرای سیمان آستر فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
oبال شرقی+ 2،+1اجرای سیمان آستر فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
o بال شرقی+3،+2اجرای عایق کاری فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
o بال غربی+3اجرای عایق کاری فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
o بال غربی+ 2اجرای کاشی کاری فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
o بال غربی+ 3اجرای شیب بندی کف فضاهای مرطوب واحدهای طبقه
o بال شرقی+ 3،+2،+1اجرای شیب بندی کف فضاهای مرطوب واحدهای طبقه



تاسیسات

o بال شرقی+4،+3،+2،+1اجرای لوله های تاسیساتی طبقه
o بال شرقی+ 4،+3اجرای ساپورت لوله های سقفی طبقه
oساخت کانال های هواساز واحدهای مسکونی
o بال غربی+ 2اجرای تاسیسات برق طبقه
o بال شرقی+ 1اجرای تاسیسات برق طبقه
o بال شرقی+ 11ساخت و نصب فریم داکت های تاسیساتی طبقه
o بال غربی+ 10ساخت و نصب فریم داکت های تاسیساتی طبقه



انباری ها و پارکینگ

o (پارت اول و دوم)-2اجرای بتن ریزی جهت کفسازی طبقه
o 3اجرای سیمان کاری دیوارهای خارجی طبقه-
o4،-3اجرای لوله های تاسیساتی طبقه-
o 5،-4،-2اجرای سفیدکاری انباری های طبقه-
o سازیجهت اجرای کف-6اجرای بلوکاژ طبقه
o 6اجرای سرامیک دیوارخارجی انباری های طبقه-



پاشش ضد حریق

o بال غربی+ 6اجرای توری طبقه
o بال غربی+ 7اجرای پین کوبی طبقه
o بال غربی+ 7،+6اجرای پاشش ضد حریق طبقه
oبال شرقی+ 11اجرای پین کوبی،سنگ زنی، پرایمر،توری طبقه
o بال شرقی+ 11،+10اجرای پاشش ضدحریق طبقه



راه پله

oکاشت بولت و پلیت جهت نصب راه پله در طبقات منفی
oنصب تیرهای شمشیری راه پله در طبقات منفی



پارکینگ الحاقی

o(پارت اول)اجرای بتن ریزی مگر فونداسیون پارکینگ الحاقی ضلع شمال
oجهت اجرای بازشوی پارکینگ الحاقی-6، -5اجرای برش بتن دیوارحایل ضلع شمال طبقات



بارهای ارسالی

oورود ستون های استیج پنجم بال غربی از شرکت آران سیج به محل پروژه
oورود تیرهای استیج چهارم بال غربی از شرکت آران سیج به محل پروژه



(ضلع شمال)تصاویر مقایسه ای

1402/02/02
بال شرقی،نصب وال پست های طبقه + 8اجرای تیغه چینی طبقه 

بال غربی،نصب تیرهای + 4بال شرقی،اجرای تیغه چینی طبقه + 9
اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی،نصب تیرهای اصلی استیج

چهارم بال غربی

1402/02/25
بال + 5بال شرقی،نصب وال پست های طبقه + 9اجرای تیغه چینی طبقه 

غربی،اتمام نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی،نصب تیرهای 
فرعی استیج چهارم بال غربی،اتمام نصب ستون های استیج چهارم بال 

+ 11غربی،شروع نصب ستون های استیج پنجم بال غربی،اجرای سقف 
بال شرقی+ 18بال غربی،اجرای سقف 



(ضلع جنوب)تصاویر مقایسه ای

1402/02/02
بال شرقی،اجرای تیغه چینی + 9شروع اجرای تیغه چینی طبقه 

بال غربی،نصب + 5بال غربی،نصب وال پست های طبقه + 4طبقه 
تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی،نصب تیرهای اصلی 

استیج چهارم بال غربی

1402/02/25
+ 5بال شرقی، شروع تیغه چینی طبقه + 9اجرای تیغه چینی طبقه 

بال غربی،اتمام نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی،نصب 
تیرهای فرعی استیج چهارم بال غربی،اتمام نصب ستون های استیج 

چهارم بال غربی،شروع نصب ستون های استیج پنجم بال غربی 
بال شرقی+ 18بال غربی،اجرای سقف + 11،اجرای سقف 



(ضلع شمال)تصاویرنقطه ای

1402/02/02



(ضلع شمال)تصاویرنقطه ای

1402/02/25



(ضلع جنوب)تصاویرنقطه ای

1402/02/02



(ضلع جنوب)تصاویرنقطه ای

1402/02/25


