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اجراي تير سقف

مرکزیهسته  +١٢ادامه آرماتور بندی و قالب بندی تير سقف طبقه ��
ضلع غربی+)١٢کف (+١١ادامه آرماتوربندی و قالب بندی تيرهای سقف طبقه ��
 شرقیبال ) +١٣سطح (+١٢ريزی تير سقف طبقه بتن ��
مرکزیهسته  +١٢ادامه آرماتور بندی و قالب بندی تير سقف طبقه ��
ضلع غربی+)١٢کف ( +١١ادامه آرماتوربندی و قالب بندی تيرهای سقف طبقه ��
غربیضلع  +١١ادامه آرماتور بندی تير سقف طبقه ��



اجراي ستون

شرقی    ضلع +١٣طبقه    ادامه آرماتوربندی ستون های��
ريزیضلع شرقی اماده جهت بتن  +١٣اجرای قالب بندی ستون های طبقه ��
ضلع غربی+١١بندی تير سقف طبقه آرماتور ��
ضلع شرقی و ديوار برشی+١٣اجرای بتن ريزی ستون طبقه ��



اجراي نصب پنل

سقفو تخليه پنل ورود ��
ميانیضلع  +١٢نصب پنل سقف ��



اجراي واحدهاي مسكوني

+٣و +٢نصب والپست ايزی وال طبقه ��



انباري ها و پاركينگ

-۵الی -٣ادامه اجرای سراميک ديوار بيرونی انباری های طبقات ��
-۵الی -٣ادامه اجرای سيمانکاری آستر انباری های طبقات ��
-٢ادامه اجرای وال پست ديوار انباری های طبقه ��
-۵الی -٣اجرای سراميک ديوار بيرونی انباری های طبقات ادامه ��
-۵الی -٣ادامه اجرای سيمانکاری آستر انباری های طبقات ��
-۵و -۴سيمانکاری و سراميک انباری طبقه اجرای ��
-۵،-۴اجرای سيمانکاری و سراميک انباری طبقه ادامه ��



موتورخانه

خانهبندی ديوار شرقی موتور قالب ��
قالب بندی ديوار شرقی موتورخانهادامه ��



ديوار برشي

بال شرقی +١٣اجرای قالب بندی ديوار برشی طبقه ��


