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1402.10.30 1402.9.30
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شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

فاجرای تیر سق
oهای بتن ریزی تیرآغازو آرماتوربندی و قالب بندی آغاز و اتمام

ضلع غربی( +16کف )+15اصلی و فرعی سقف طبقه 

oلی تیرهای اصبتن ریزی آغازبندی و آرماتوربندی و قالب اتمام
هسته مرکزی+( 15کف )+ 14و فرعی سقف طبقه 

oاجرای زیرسازی و نصب قالب کف تیرهای اصلی و فرعی آغاز
هسته مرکزی+( 16کف + )15سقف طبقه 

oهای تیربتن ریزی آغازو قالب بندی و آرماتوربندی آغاز و اتمام
شرقیضلع +( 15کف )+ 14اصلی و فرعی سقف طبقه 

oاجرای زیرسازی و نصب قالب کف تیرهای اصلی و فرعی آغاز
ضلع شرقی+( 16کف + )15سقف طبقه 

o کف + )14بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه اتمام
ضلع غربی+( 15

oاصلی و فرعی اجرای زیرسازی و نصب قالب کف تیرهای آغاز
ضلع غربی+( 16کف )+ 15سقف طبقه 

oکف )+ 13ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه بتن اتمام
قسمت مرکزی( +14

o آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی سقفاجرای
قسمت مرکزی+( 15کف )+ 14طبقه 

oاجرای زیرسازی و نصب قالب کف تیرهای اصلی و فرعی آغاز
ضلع شرقی( +15کف )+ 14سقف طبقه 
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شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

اجـرای سـتون
oضلع + 14آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه اتمام

غربی

oضلع + 15آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه اتمام
غربی

oضلع غربی+ 16آرماتوربندی ستون های طبقه آغاز

o15بتن ریزی ستون های طبقه آغازآرماتوربندی و قالب بندی و اتمام  +
هسته مرکزی

o ضلع + 14های طبقه و بتن ریزی ستون قالب بندی آرماتوربندی ، اتمام
شرقی

oضلع + 15آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه آغاز
شرقی

oهسته مرکزی+ 15آرماتوربندی ستون های طبقه آغاز
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شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

نــصب پـنـل

o ضلع +( 16کف )+ 15پنل سقف طبقه نصب آغاز
غربی

o کف )+ 14پنل سقف طبقه نصب آغاز و اتمام
ضلع شرقی+( 15

o(  14کف + )13نصب پنل سقف طبقه اتمام+
مرکزیقسمت 

o(  15کف )+ 14نصب پنل سقف طبقه آغاز+
قسمت مرکزی



دیـوار برشی
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oضلع غربی+ 15آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی دیوار برشی طبقه اتمام

oشرقیضلع + 15دیوار برشی طبقه آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اتمام
شـــرح اجـرا



راه پــلـه
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oشماره چهار+ 16به + 15آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه اتمام

oدوشماره + 15به + 14آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی راه پله طبقه اتمام
شـــرح اجـرا
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شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

واحد های مسـکونی

o د قسمت پیرامونی واح( ایزی وال)نصب پنل پیش ساخته اجرای
+8های مسکونی طبقات 

o طبقات دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی اجرای تیغه چینی
+11و + 10

o ف اجرای عایق بندی ، قیرگونی و کاشی سرامیک دیوار و کادامه
+2سرویس ، آشپز خانه و اتاق های واحدهای مسکونی طبقه 

o 2گچ کاری دیوار داخلی واحدهای مسکونی طبقه ادامه اجرای+

oاجرای تیغه چینی دیوارهای داخلی واحدهای مسکونی آغاز
+13و + 12طبقات 

o 3کف سازی واحدهای مسکونی طبقات اتمام+

o 4کف سازی واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o3کروم بندی جهت گچ کاری دیوار واحدهای مسکونی طبقه آغاز +

o 4نصب چهارچوب فرانسوی درب واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o2نصب فریم درب بالکن واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

oساخت فریم درب ورودی راه پله های طبقات مسکونیآغاز



تتـاسیسـا

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o 2واحد های مسکونی طبقات لوله های برق سقفی ادامه+

o2نصب لوله های تاسیساتی فاضلاب و آب گرم و سرد طبقه اتمام+

o3نصب لوله های تاسیساتی آب گرم و سرد واحدهای مسکونی طبقه آغاز و اتمام+

o3نصب کانال های تهویه در واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o4شاسی کشی رایزر تاسیساتی لوله های فاضلاب واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o3و + 2نصب لوله های دیواری و قوطی های کلید و پریز برق طبقات اتمام+

شـــرح اجـرا



انـباری ها و
پارکـینگ
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شـــرح اجـرا

o5تیغه چینی دیوار رمپ طبقه آغاز-
oپارت آخر-2عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقه اتمام
o 5سرامیک کاری دیوارهای بیرونی انباری های طبقه اجرای-
o 3انباری های طبقه ادامه سفید کاری بیرونی-
oپارت اول-3اجرای عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقه آغاز
o3و -2بتونه کاری دیوارهای پارکینگ طبقات اتمام-
o 4ادامه بتونه کاری دیوارهای پارکینگ طبقه-
oادامه سرامیک راه پله های طبقات پارکینگ
o ینگسازی و برش سنگ گرانیت جهت نصب بر روی پله های طبقات پارکآماده



ارتخـلیه ب
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oونی جهت نصب در قسمت پیرام( ایزی وال)و تحلیه بار پنل پیش ساخته ورود
واحد های مسکونی

oای جهت نصب در قسمت داخلی واحده( لیکا)سیمانی بلوک بار تخلیه و ورود
مسکونی

oو نصب دستگاه پلیسینگ بوم دوم بر روی سقف ضلع غربیورود

oسنگ جهت نصب بر روی پله های طبقات پارکینگو تخلیه بار ورود

شـــرح اجـرا



1402.9.30

تصویر نقطه ای ضلع 
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1402.10.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره دو)جنوب 
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1402.9.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره یک)شمال 
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1402.10.30

تصویر نقطه ای ضلع 
(تصویر شماره دو)شمال 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

14
15

14
15

16



تگرچیمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com


