
D3بلـوک
هماهانعملکرد گزارش

1402آبان ماه

مسـکونیمجـتمع
گرچیتمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژهربــزرگ چـیتــگ

www.omranabshar-chitgar.com



1402.8.30 1402.7.30

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o بقه قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طاتمام
بال غربی+ 10

oبال +11زیر سازی و قالب بندی سقف طبقه آغاز و اتمام
شرقی 

oبال غربی+ 11زیر سازی و قالب بندی سقف طبقه آغاز

شـــرح اجـرا

oبال غربی+ 10زیر سازی و قالب بندی سقف طبقه آغاز

oبال+10قالب بندی ،آرماتور بندی و بتن ریزی طبقه اتمام
oشرقی

شـــرح اجـرا

اجـرای سـقف



ننصب تیر و سـتو

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o بال غربی و بال شرقی 6ادامه نصب تیر های اصلی و فرعی پارت

o بال غربی و بال شرقی   6پیچ ریزی تیرهای اصلی پارت
شـــرح اجـرا



1402.8.30 1402.7.30

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

oبال غربی+2تیغه چینی داخلی واحد های مسکونی طبقه اتمام

o3تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه آغاز+

o بال شرقی و  بال غربی+7تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه اتمام

o بال شرقی+ 8تیغه چینی دیوارهای  پیرامونی طبقه آغاز و اتمام

o 2نصب چهار چوب های درب واحدهای مسکونی طبقه ادامه  +

o 1طبقه ( گچ زیر کار )کروم گیری و گچ کاری آغاز+

o 2واحدهای مسکونی طبقه ( گچ زیر کار)کروم گیری جهت گچکاریآغاز+

شـــرح اجـرا شـــرح اجـرا

واحدهای مسـکونی

oبال غربی+2تیغه چینی داخلی واحدهای مسکونی طبقه آغاز

oبال شرقی و  بال +7تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه آغاز
غربی 

oبال +2نصب چهارچوب های درب واحدهای مسکونی طبقه آغاز
شرقی 



تـاسیسـات
(مکانیکال و الکتریکال)

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o ادامه ساخت و نصب کانال های تهویه در طبقات

o 1تاسیسات مکانیکال و الکتریکال طبقه ادامه اجرای+

o 2اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال طبقه آغاز+

شـــرح اجـرا



قپاشش ضد حری

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

oشرقی+ 6پاشش ضد حریق طبقه اتمام

o بال غربی +7زیر سازی و پاشش ضد حریق طبقه  اتمام

o بال شرقی + 7طبقه ( نصب توری و پرایمر)آغاز زیر سازی

شـــرح اجـرا



انباری ها و 
پارکـینگ

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o  1کفسازی  طبقه آغاز-

o3و-2موزائیک کاری کف  انباری های طبقه ادامه اجرای-

o5و-4سرامیک کاری دیوار های بیرونی انباری های طبقه اجرای-

o 2به -1اجرای رابیتس و پلاستر دیوارهای رمپ-

o 2به -1اجرای سقید کاری دیوارهای رمپ-

o 6اجرای ماسه سیمان  کف طبقه آغازاجرای قلوه ریزی و اتمام-

o 5و -3و -1اجرای پلاستر طبقه-

شـــرح اجـرا



پارکـینگ
الـحاقی

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o پارت دوم  پارکینگ -1اجرای  آرماتور بندی و قالب بندی  دیوار حائل شمالی طبقه
الحاقی 

o پارکینگ الحاقی-1قالب بندی و بتن ریزی دیوار حائل شمالی و ستون ها  طبقه

o پارکینگ الحاقی-1سوراخ کاری و کاشت آرماتور دوخت ستون و سقف طبقه

oپارکینگ الحاقی سوم پارت-2اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی  سقف طبقه

شـــرح اجـرا



موتورخانه

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o (لوکضلع شرقی ب)آرماتور بندی فنداسیون موتورخانه آغاز شـــرح اجـرا



راه پله ها

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

o ساخت ستونک ها و شمشیری های راه پلهآغاز شـــرح اجـرا



ـارتخـلیه ب

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com

oورود و تخلیه متریال  جهت ساخت شمشیری های راه پله
oورود و تخلیه سکشن های تاور  جهت ارتفاع تاور ضلع جنوب شرقی
o در محل پروژههفتم ادامه ورود و تخلیه ستون های پارت
o در محل پروژههفتم ورود و تخلیه تیرهای اصلی و فرعی پارت
oورود و تخلیه ایزی وال در محل پروژه
oورود و تخلیه ماسه و سیمان در محل پروژه
o ورود و تخلیه موزائیک در محل پروژه
oورود و تخلیه ورق های گالوانیزه در محل پروژه جهت ساخت کانالهای تهویه

شـــرح اجـرا



1402.7.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره یک)جنوب 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com



1402.8.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره دو)جنوب 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com



1402.7.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره یک)شمال 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com



1402.8.30

تصویر نقطه ای ضلع
(تصویر شماره دو)شمال 

چیتگرمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com



تگرچیمسکونیمدیریت روابط عمومی پروژه
www.omranabshar-chitgar.com
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